

112 年基隆市政府生態檢核暨相關工作計畫

第四季生態檢核現場輔導議 會議記錄

時間：112 年 10 月 25 日(星期三) 下午 13 時 30 分

地點：南榮工務所

主持人：施教授君翰

紀錄：張子莞

出席人員：詳如簽到表

一、主席致詞：略

二、人員介紹：顧問團生態顧問專家 施君翰教授，國立臺灣大學漁科所 呂友銘博士

三、計畫內容概述：「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」及「旭川河田寮河及南榮河水環境改善工程」生態檢核會勘輔導

四、會議紀錄：

(一)、捷博科技股份有限公司報告：

(1) 旭川河田寮河及南榮河水環境改善工程：

本案已請專業生態團隊施作施工前與施工中生態檢核作業，唯本案因原始契約內容無生態檢核相關契約條文，故本公司無法提送公文至業主，只能等待二次變更完成後方能提送。

(二)、生態專家建議：

1. 旭川河田寮河及南榮河水環境改善工程：

對於廠商在尚未完成契約變更前願意先行施作生態檢核，本團隊給予肯定。

(1) 人行步道旁的植栽土堆高於人行步道，恐有遇雨

而造成土壤流失問題，建議植栽旁應設置矮圍籬，以免影響人行步道安全性。

- (2) 建議最好採用階層式(不同種類，至少兩層)配置，以避免將來病蟲害對單一種植物所造成的傷害以及景觀上的衝擊影響能降到最低。
- (3) 對於植物種持皆為原生種，本團隊給予肯定；也建議之後若有工程查核，應主動於會議中告知委員植栽皆為本土種。
- (4) 由於即將進入冬季，植栽土壤氮肥比宜再增加，以免植栽入冬後無法存活，建議完工前兩周再次加強施肥。
- (5) 在施工中植栽與人行步道旁應拉黃色隔離帶。
- (6) 工區管理宜再加強，請水利技師公會進場輔導。
- (7) 樹木固定需再加強，以免於驗收前倒掉。
- (8) 施工前生態檢核報告建議以歷史文獻資料與網路數據收集作為評估報告，建議捷博公司可以依本會議紀錄提送業主建檔，以利本案生態檢核調查之完整性。

伍、結論：

1. 由於增建圍籬與增加植栽種類皆不在施工圖說上，將於下次工檢會上提出，請機關裁示。

六、散會

112 年 10 月 25 日下午 14 時 00 分

會議照片：



「112 年基隆市政府生態檢核暨相關工作計畫」

「旭川河田寮河及南榮河水環境改善工程」

「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」

第四季生態檢核現場勘查輔導 簽到表

開會日期：112 年 10 月 25 日 下午 1：30

捷博科技有限公司

林孝欽

吳志聰

黃建霖

社團法人中華民國水利技師公會全國聯合會

張子堯

(施君翰博士生態檢核團隊)

施君翰

歐銘

基隆市環境保護局

李思寧

郭文彬

桔源工程顧問有限公司

張偉榮

艾奕康工程顧問股份有限公司

吳仲龍