

108 年基隆市政府水環境改善輔導顧問團

「旭川河水質改善現地處理工程施工前生態檢核 現場會勘」

時間：108 年 10 月 04 日(星期二) 下午 13 時至 14 時

地點：旭川河

主持人：張技師子蕙

紀錄：李怡蓓

出席人員：詳如簽到表

一、主席致詞：略

二、人員介紹：顧問團生態顧問專家 施君翰教授、朱達仁教授，僑福營造股份有限公司生態專業人員 李麗雪教授

三、計畫內容概述：旭川河生態調查現場會勘。

四、會議紀錄

李麗雪教授

1. 樹木修剪的部分，要先拍全景照，球根大小要記錄，可照樹形修剪 1/3 勿去頂，且要先考慮出口是否可以運出，要先把路徑及路寬路高限制先畫出來才可以大幅修剪。
2. 要詳列移植時使用於植物上的藥物，並列出養護計

畫。

3. 請勿使用重型機具敲除花台。
4. 移植前要先做土壤及褐根病檢測。
5. 天外天也要提出土壤檢測報告，移植前的照片及平面圖位置也要提出。
6. 依照植栽施工規範，植栽移植後植座大小、支架大小及回填圖在報告書內都要加上，之後的養護計畫也要拍照（加上日期）以及多久澆一次水。
7. 若移植未存活是扣款還是補植，補植相關法規為10~20 顆，監造單位要確認契約內移植後未存活的相關處置。
8. 報告書要先送審完成再做移植，否則爭議會很大。

顧問團生態專家

施君翰教授-

樹高、樹徑、土壤檢測會希望施工廠商提出後，
覆核時可以開會確認。

朱達仁教授-

老樹移植相關規定有無規劃辦法，有無牴觸老樹
移動操作流程有無完整，希望能看到計畫書。

結 論：

1. 施工廠商 10/22(星期二)提出移植計畫書、土壤檢測報告給李教授,李教授於 10/25(星期五)核定完畢後給監造單位再轉給環保局,10/28(星期一)顧問團開覆核會議,10/31(星期四)民眾說明會,辦理生態檢核工作中之資訊公開項目。
2. 施工單位 10 月中先辦施工說明會以施工為主,顧問團 10/31(星期四)辦施工說明會以生態檢核資訊公開的內容為主。

六、散會

108 年 10 月 04 日下午 14 時

旭川河水質改善現地處理工程施工前生態檢核

現場會勘簽到簿

壹、時間：108年10月4日(星期五) 下午13時00分

貳、地點：旭川河施工現場

參、會議主持人：顧問團計畫主持人 張子蕙技師

肆、出席單位及人員：

社團法人中華民國水利技師公會全國聯合會及生態顧問專家

張子蕙 李怡蓀 朱志元 張子堯
邱子瑜

設計及監造單位：艾奕康工程顧問有限公司

張品衡
葛曼

施工廠商：僑福營造股份有限公司及生態專業人員

胡亞子 林惠南 許石表
張致承

基隆市環保局水質及土壤防治科

林智佳 林冠雄